



**Názov operačného programu:** OP Konkurencieschopnosť a Hospodársky rast

## NÁSLEDNÁ MONITOROVACIA SPRÁVA PROJEKTU

<b>Názov projektu</b>	Zavedenie inovatívnych a vyspelych technológií
<b>Kód ITMS</b>	25110121167
<b>Kód rozhodnutia EK</b>	
<b>Prijímateľ</b>	SKL Cuting, s.r.o.
<b>Operačný program</b>	2510002 OP Konkurencieschopnosť a Hospodársky rast
<b>Prioritná os</b>	Prioritná os 1 - Inovácie a rast konkurencieschopnosti
<b>Opatrenie</b>	1.1 - Inovácie a technologické transfery
<b>Kód výzvy</b>	KaHR-111SP-1201
<b>Schéma štátnej pomoci / schéma de minimis</b>	
<b>Názov lokálnej stratégie komplexného prístupu</b>	
<b>Poradové číslo následnej monitorovacej správy</b>	1
<b>Monitorované obdobie</b>	12/2015 - 11/2016

1. Miesto realizácie projektu			
Región (NUTS II)		Vyšší územný celok (NUTS III)	
NUTS 2 Stredné Slovensko		Banskobystrický kraj	
Okres	Obec	Ulica	Číslo
Okres Veľký Krtíš	Pôtor	Výrobný areál	346
Existencia marginalizovaných rómskych komunít		<input checked="" type="checkbox"/> áno	<input type="checkbox"/> nie

2. Príspevok k horizontálnym prioritám	
Informačná spoločnosť	<input type="checkbox"/> áno <input checked="" type="checkbox"/> nie
Udržateľný rozvoj	<input checked="" type="checkbox"/> áno <input type="checkbox"/> nie
Marginalizované rómske komunity	<input type="checkbox"/> áno <input checked="" type="checkbox"/> nie
Rovnosť príležitostí	<input checked="" type="checkbox"/> áno <input type="checkbox"/> nie

3. Finančný a časový rámec realizácie projektu			
Časový rámec realizácie projektu	Plánovaný stav (MM/RRRR)		Skutočný stav (MM/RRRR)
Začiatok realizácie aktivít projektu	05/2015		05/2015
Ukončenie realizácie aktivít projektu	09/2015		09/2015
Celkové oprávnené výdavky projektu	Plánovaný stav (v EUR)	Skutočný stav (v EUR)	Stav realizácie projektu (v %)
	851 800,00	851 800,00	100,00

**4. Merateľné ukazovatele projektu**

Typ	Názov merateľného ukazovateľa výsledku	Merná jednotka	Počet jednotiek			
			Východiskový stav	Plánovaný stav	Stav dosiahnutý bezprostredne po ukončení realizácie aktivít projektu	Skutočný stav
Výsledok	Počet inovovaných výrobných postupov	počet	0	1	1	1
Výsledok	Počet novovytvorených pracovných miest	počet	0	1	1	1
Výsledok	Počet novovytvorených pracovných miest - občania vo veku 15-29 rokov	počet	0	1	1	1
Výsledok	Počet novovytvorených pracovných miest obsadených mužmi	počet	0	1	1	1
Výsledok	Počet novovytvorených pracovných miest obsadených ženami	počet	0	0	0	0
Dopad	Nárast pridanej hodnoty	Eur	0	772 200		587 985
Dopad	Nárast tržieb	Eur	0	5 020 000		4 765 203
Dopad	Počet novovytvorených a udržaných pracovných miest- občania vo veku 15-29 rokov	počet	1	1		1
Dopad	Počet novovytvorených pracovných miest	počet	1	1		1
Dopad	Počet novovytvorených pracovných miest obsadených mužmi	počet	1	1		1
Dopad	Počet novovytvorených pracovných miest obsadených ženami	počet	0	0		0

**5. Merateľné ukazovatele projektu s relevanciou k horizontálnym prioritám**

## Horizontálna priorita informačná spoločnosť

Typ	Názov merateľného ukazovateľa	Merná jednotka	Východiskový stav	Plánovaný stav	Stav dosiahnutý bezprostredne po ukončení realizácie aktivít projektu	Skutočný stav

## Horizontálna priorita trvalo udržateľný rozvoj

Typ	Názov merateľného ukazovateľa	Merná jednotka	Východiskový stav	Plánovaný stav	Stav dosiahnutý bezprostredne po ukončení realizácie aktivít projektu	Skutočný stav
Výsledok	Počet inovovaných výrobných postupov	počet	0	1	1	1

Horizontálna priorita trvalo udržateľný rozvoj						
Typ	Názov merateľného ukazovateľa	Merná jednotka	Východiskový stav	Plánovaný stav	Stav dosiahnutý bezprostredne po ukončení realizácie aktivít projektu	Skutočný stav
Výsledok	Počet novovytvorených pracovných miest	počet	0	1	1	1
Dopad	Počet novovytvorených pracovných miest	počet	1	1	1	1
Horizontálna priorita marginalizované rómske komunity						
Typ	Názov merateľného ukazovateľa	Merná jednotka	Východiskový stav	Plánovaný stav	Stav dosiahnutý bezprostredne po ukončení realizácie aktivít projektu	Skutočný stav
Horizontálna priorita rovnosť príležitostí						
Typ	Názov merateľného ukazovateľa	Merná jednotka	Východiskový stav	Plánovaný stav	Stav dosiahnutý bezprostredne po ukončení realizácie aktivít projektu	Skutočný stav
Výsledok	Počet novovytvorených pracovných miest obsadených mužmi	počet	0	1	1	1
Výsledok	Počet novovytvorených pracovných miest obsadených ženami	počet	0	0	0	0
Dopad	Počet novovytvorených pracovných miest obsadených mužmi	počet	1	1	1	1
Dopad	Počet novovytvorených pracovných miest obsadených ženami	počet	0	0	0	0

## 6. Udržateľnosť projektu

Počas následného monitorovacieho obdobia nedošlo k ukončeniu produktovej činnosti prijímateľa a ani k zmene povahy vlastníctva majetku nadobudnutého alebo zhodnoteného z NFP v rámci projektu.

V rámci projektu boli vytvorené a udržané 1 pracovné miesto muž do 29 rokov.

Identifikácia pracovných miest:

Kamil Karásek , r.c.: 860807/8545

Došlo počas monitorovaného obdobia k ukončeniu produktívnej činnosti prijímateľa?	<input type="checkbox"/> áno <input checked="" type="checkbox"/> nie
Došlo počas monitorovaného obdobia k zmene povahy vlastníctva majetku nadobudnutého alebo zhodnoteného z NFP v rámci projektu?	<input type="checkbox"/> áno <input checked="" type="checkbox"/> nie

## 7. Dopady projektu

Realizácia projektu priniesla nárast tržieb a pridanej hodnoty zavedením inovatívnych technológií do výroby spoločnosti.

Zároveň sa zvýšil počet zamestnancov spoločnosti a boli vytvorené pracovné miesta v súlade so Zmluvou o poskytnutí nenvrátneho finančného príspevku a jej Dodatkov.

Počas následného monitorovacieho obdobia nedošlo k ukončeniu produktovej činnosti prijímateľa a ani k zmene povahy vlastníctva majetku nadobudnutého alebo zhodnoteného z NFP v rámci projektu.

V rámci projektu boli vytvorené a udržané 1 pracovné miesto muž do 29 rokov.

Identifikácia pracovných miest:

Kamil Karásek , r.c.: 860807/8545

## 8. Príjmy projektu

Celkové príjmy projektu v monitorovanom období (v EUR)	0,00
Prevádzkové výdavky projektu v monitorovanom období (v EUR)	0,00
Čisté príjmy projektu v monitorovanom období (v EUR)	0,00
Kumulované čisté príjmy projektu od začiatku realizácie projektu (v EUR)	0,00

## 9. Príspevok projektu k zamestnanosti

Počet vytvorených pracovných miest	0
Počet udržaných pracovných miest	0

## 10. Doplnujúce informácie

Počas realizácie projektu boli vytvorené jedno pracovné miesto.

Publicita projektu je v súlade s Manuálom pre informovanie a publicitu.

Spoločnosť SKL Cuting má zverejnené na svojej web stránke informáciu o projekte a zároveň má miesto realizácie projektu označené trvalo vysvetľujúcou tabuľou (viď prílohy k Následnej monitorovacej správe).

Spoločnosť SKL Cuting na základe kvalifikovaného odhadu tržieb a pridanej hodnoty za obdobie 12/2015 - 11/2016 a s použitím

údajov z účtovnej závierky za rok 2015 (podaná na DÚ) určilo hodnotu merateľného ukazovateľa "Nárast pridanej hodnoty" a "Nárast tržieb".

Ako podklad k odhadu merateľných ukazovateľov prikladáme:

- celkovú kalkuláciu merateľných ukazovateľ za bodobiáe 12/2015 - 11/2016
- Účtovnú závierku 2015
- Tržby za obdobie 01/2016 - 11/2016.

**11. Zoznam príloh k monitorovacej správe**

P.č.	Názov prílohy
1	fotodokumentáciu k Trvalo vysvetľujúcej tabuli (pamätnej doske)
2	printscreen webového sídla prijímateľa s informáciou o podporenom projekte
3	Účtovná závierka za obdobie 12/2015 - 11/2016

## 12. Čestné vyhlásenie žiadateľa

Ja, dolu podpísaný prijímateľ (štatutárny orgán prijímateľa alebo splnomocnený zástupca) čestne vyhlasujem, že všetky mnou uvedené informácie v predloženej následnej monitorovacej správe, vrátane príloh, sú úplné a pravdivé.

Som si vedomý dôsledkov, ktoré môžu vyplynúť z uvedenia nepravdivých alebo neúplných údajov. Zaväzujem sa bezodkladne písomne informovať o všetkých zmenách, ktoré sa týkajú uvedených údajov a skutočností.

Titul, meno a priezvisko štatutárneho orgánu prijímateľa:

.....

Miesto podpisu: ..... Dátum podpisu: .....

Podpis štatutárneho orgánu: .....

Titul, meno a priezvisko osoby zodpovednej za prípravu monitorovacej správy projektu:

.....

Miesto podpisu: ..... Dátum podpisu: .....

Podpis osoby zodpovednej za prípravu monitorovacej správy projektu: .....

Kontaktné údaje osoby zodpovednej za prípravu monitorovacej správy projektu:

Email: .....

Telefón: .....